

ERÄTYS - yrittäjyyttä tukevaa osaamista luontomatkailualalle

HANKKEEN AIKATAULUSUUNNITELMA

2013

Elokuu - syyskuu

- Syyskuussa on koulutuksen järjestäjien yhteistapaaminen, jossa sovitaan hankkeen tarkempi etenemisaikataulu, resurssit, vastuujat sekä työelämäyhteistyön toimintasuunnitelma
- Yhteistyösopimusten allekirjoitus ja avustusten 1. osan siirto oppilaitoksille

Lokakuu – joulukuu

- Luontomatkailualalle työntekijöitä kouluttavien eri oppilaitosten koulutusohjelmatarjonnan koordinointi
- Kysely koulutustarpeesta luontomatkailuyritysten edustajille; tulokset valtakunnallisia ja alueellisia, vastuualueiden jakaminen valtakunnallisesti
- Luonto- ja ympäristöalan neuvottelupäivien yhteydessä 31.10.-1.11. Kuopiossa tapaaminen, jossa kyselytutkimuslomakkeen viimeistely
- Ohjausryhmän ja oppilaitosverkoston 1. yhteinen verkkokokous 17.12. jossa tarkastellaan kyselytutkimuksen tuloksia, kyselytutkimus valmiiksi siihen mennessä

2014

Tammikuu - maaliskuu

- Osatoteuttajat toimittavat väliraportit, tarkennetut toimintasuunnitelmansa sekä talousselvityksen (ote pääkirjasta) Hyrialle 15.1. mennessä
- Väliraportti tammikuun loppuun mennessä OPH:lle, Hyria kokoa
- Koulutusten järjestäjäkohtaisten alueellisten/valtakunnallisten koulutusmallien suunnittelu ja toteuttaminen
- Tarpeen mukaan tarkennetaan maaliskuussa suunnitelmia

Huhtikuu - kesäkuu

- Toukokuun lopussa hankkeen puolivälin ”check-point”-tilaisuus yhteistyössä työelämän kanssa, jossa myös alustavien tulosten tarkastelua sekä toimintasuunnan tarkastaminen
- Koulutusten pilotointi jatkuu yhteistyössä työelämän kanssa
- Avustusten 2. osan siirto oppilaitoksille kesäkuussa

Heinäkuu - joulukuu

- Luontomatkailu- ja koulutustuotteiden kehittäminen ja pilotointi jatkuu
- Uusien luontomatkailu- ja koulutustuotteiden jalkauttaminen
- Hankkeen päätösseminaari ja tulosten esittely marraskuussa; miten koulutuksia toteutetaan valtakunnallisesti sekä alueellisesti?
- Raportoinnit Hyrialle marraskuussa, hankkeen loppuraportti joulukuussa
- Suunnitelma hankkeen tulosten hyödyntämiseen valtakunnallisesti ja mahdollisen jatkohankkeen hakeminen